
LAVORARE INSIEME PER OTTENERE IL MASSIMO

UNA VITTORIA DI SQUADRA

PULSAR INDUSTRY SRL 
SALVATAGGIO E BONIFICA DOPO INCENDIO

INDUSTRY

CASE STUDY

Aree / Risorse Danneggiate:

• Area produttiva - Officina 1

• Zona test macchine - Officina 2

• Magazzino materie prime meccaniche

• Magazzino materie prime elettriche

• Magazzino attrezzature / ricambi

• Zona Uffici Piano Terra (Uff. Tecnico / Amministrazione)

• Zona Uffici Primo Piano (Uff. Commerciali / Direzionali)
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Tempi d’intervento

Data del danno: 17 Agosto 2016

Primo sopralluogo/intervento: 18/19 Agosto 2016

Max personale BELFOR cantiere:  N.14 tecnici

Consegna prima area bonificata: 22 Agosto 2016

Fine intervento: 28 Agosto 2016

RIPARTIRE IN FRETTA

Priorità 1.: Riconsegnare bonificata l’area Uffici 

per consentire al Cliente di riprendere a distanza di 

sole 48 ore i contatti con i propri clienti e fornitori e 

di disporre di un’area strategica bonificata, utile 

per ripartire.

Definite le priorità aziendali, la squadra BELFOR è 

subito affiancata dal personale della PULSAR con cui 

si crea un’immediata sinergia e collaborazione e si da 

inizio alle opere di risanamento.

I primi interventi prevedono la movimentazione dei 

materiali e lo svuotamento dei locali per poi passare 

alla fase di cernita per identificare i beni da bonificare.

Secondo le priorità di intervento concordate con il 

Cliente, si lavora contemporaneamente su due fronti: 

una prima squadra avvia la decontaminazione dei locali 

Ufficio al Primo Piano, mentre un’altra opera nella zona 

dell’Officina 1 in cui ha avuto origine l’incendio per 

permettere all’azienda di ricostituire quanto prima 

i magazzini materie prime e ristabilire il processo 

produttivo completo.


